

Vertrouwelijk	
mutatiedatum:	6-5-2026

Berekening IHP Echl-Susteren gebied en school	type maatregel	aantal leerlingen 2041	ruimtebehoefte (in m² bvo)	bedrag per m² bvo	indicatie investering (2025)	IHP-termijn	start haalbaarheids- onderzoek	Start bouw	Gereed	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Primair onderwijs																									
Echt																									
OBS De Driepas	Renovatie (25 jaar)	186	1.136	1.140	€ 1.294.561	2030-2033	2031	2032	2032						€ 166.986	€ 1.502.875									
	Tijdelijke huisvesting																								
	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000										€ 31.615										
	Netcongestie				€ 150.000											€ 193.486									
	Nieuwbouw	203	1.221	3.950	€ 4.823.306	2030-2033	2027	2033	2034							€ 647.296	€ 5.825.663								
KC Angela	Extra meters i.r.t. inclusief onderwijs		102	3.950	€ 400.925											€ 53.805		€ 484.243							
	Uitbreiding met tijdelijke noodlokalen				PM																				
	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000						€ 27.563														
	Netcongestie				€ 150.000													€ 201.303							
	De Violier	In stand houden	248																						
	Uitbreiding met tijdelijke noodlokalen				PM																				
Pey																									
Patricius	Renovatie (40 jaar)	268	1.548	3.800	€ 5.882.552	2026-2029	2026	2029	2030		€ 729.328		€ 6.563.956												
	KC-vorming		310	3.800	€ 1.176.510						€ 145.866		€ 1.312.791												
	Extra meters i.r.t. inclusief onderwijs		134	3.800	€ 509.200						€ 63.131		€ 568.183												
	Tijdelijke huisvesting																								
	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000					€ 26.250															
Netcongestie				€ 150.000										€ 185.972											
Susteren																									
Springdonk	Renovatie (25 jaar)	294	1.679	1.140	€ 1.913.855	2030-2033	2027	2030	2030					€ 2.372.829											
	Tijdelijke huisvesting																								
	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000																				
	Netcongestie				€ 150.000							27.563				€ 185.972									
	Leerlingenvervoer				€ 120.000											€ 148.778									
In 't Park	Renovatie (25 jaar)	223	1.322	1.140	€ 1.506.727	2030-2033	2028	2031	2031						€ 190.543	€ 1.714.883									
	Tijdelijke huisvesting																								
	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000									28.941											
	Netcongestie				€ 150.000											€ 189.692									
	Leerlingenvervoer				€ 120.000											€ 151.754									
Sint Joost																									
Maria Goretti	Nieuwbouw	95	678	4.050	€ 2.745.293	2026-2029	2026	2028	2029	€ 317.802		€ 2.840.217													
	KC-vorming		136	4.050	€ 549.059					€ 63.560		€ 572.043													
	Extra meters i.r.t. inclusief onderwijs		48	4.050	€ 192.375					€ 22.270		€ 200.428													
	Tijdelijke huisvesting																								
	Sloopkosten			€ 130	€ 86.320																				
Maria Hoop	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000					€ 26.250				107.021											
	Netcongestie				€ 150.000																				
De Bolleberg	Renovatie (25 jaar)	67	537	1.215	€ 652.467	2026-2029	2026/2027	2028	2028	€ 68.509		€ 679.781													
	Tijdelijke huisvesting																								
	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000					€ 26.250															
	Netcongestie				€ 150.000									€ 157.500											
	Uitbreiding				PM																				
Koningsbosch																									
t Keuningshofke	Renovatie (25 jaar)	127	839	1.185	€ 993.990	2034-2037	2035	2037	2038												€ 144.391	€ 1.299.521			
	Tijdelijke huisvesting																								
	Haalbaarheidsonderzoek				€ 25.000																				
	Netcongestie				€ 150.000																		€ 217.896		
	Leerlingenvervoer				€ 120.000																		€ 174.317		
Nieuwstadt																									
KC De Eik	In stand houden	238																							
Speciaal onderwijs																									
SBO De Horst	In stand houden	114																							
Voortgezet onderwijs																									
Connect College	Levensduurverlengende renovatie						LOPEND	2025	2026																
Connect College - VMBO	In stand houden																								
Totaal					€ 24.607.139																				

IHP Echl-Susteren:	
- Huisvesting onderwijs	€ 19.812.750
- Uitbreiding	€ 0
- Tijdelijke huisvesting	€ 0
- Meters inclusief onderwijs	€ 1.102.500
- Leerlingenvervoer	€ 480.000
- Netcongestie	€ 1.200.000
- Sloopkosten	€ 86.320
- Haalbaarheidsonderzoek	€ 200.000
- KC-vorming	€ 1.725.569
- Totaal (prijspeil 2025)	€ 24.607.139